Exemplo Analise de Riscos

Gerenciamento de Riscos - Modelo de Exemplo

Projeto: Sistema de estoque e logística para bicicletaria

Equipe: Ana Katy, Gabriela C, João Marcos e Mateus

Data: 27/02/2026

Passo 1: Identificação dos Riscos

ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade
R01	Falha na comunicação entre equipes	Média	Alto	Alta
R02	Indisponibilidade de recursos tecnológicos	Alta	Alto	Alta
R03	Mudança inesperada nos requisitos do projeto	Média	Alto	Alta
R04	Problemas com fornecedores	Baixa	Médio	Média
R05	Sobrecarga de trabalho da equipe	Alta	Médio	Média
R06	Falhas técnicas no sistema	Média	Alto	Alta
R07	Ausência temporária do gerente do projeto	Baixa	Alto	Média

---

Passo 2: Plano de Contingência

R01 — Falha na comunicação entre membros da equipe

Qual é o risco e quais efeitos ele pode causar?

Pode afetar o desenvolvimento coeso do projeto, interferindo na integração de serviços que deve ser aplicada por cada membro da equipe.

O que fazer para minimizar os efeitos se o risco ocorrer?

Realizar reunião de alinhamento imediata, revisar requisitos e registrar decisões formalmente.

Quais ações preventivas podem ser tomadas?

Definir canais oficiais de comunicação, realizar reuniões periódicas e documentar todas as decisões do projeto.

R02 — Indisponibilidade de recursos tecnológicos

Qual é o risco e quais efeitos ele pode causar?

Falta de servidores, internet, sistemas ou equipamentos necessários.

Pode causar paralisação do desenvolvimento ou indisponibilidade do sistema de estoque.

O que fazer para minimizar os efeitos se o risco ocorrer?

Acionar suporte técnico, utilizar recursos alternativos (backup ou nuvem) e replanejar atividades.

Quais ações preventivas podem ser tomadas?

Garantir infraestrutura adequada, realizar manutenção preventiva e manter planos de contingência (backup e redundância).

R03 — Mudança inesperada nos requisitos funcionais

Qual é o risco e quais efeitos ele pode causar?

Alteração nas funcionalidades do sistema de estoque durante o desenvolvimento, podendo gerar atrasos, aumento de custos e necessidade de retrabalho.

O que fazer para minimizar os efeitos se o risco ocorrer?

Avaliar impacto da mudança, atualizar cronograma e aprovar formalmente antes de implementar.

Quais ações preventivas podem ser tomadas?

Definir claramente os requisitos no início, validar com os usuários e adotar controle formal de mudanças.

R04 — Problemas com fornecedores

Qual é o risco e quais efeitos ele pode causar?

Atraso na entrega de equipamentos, softwares ou serviços contratados, podendo comprometer prazos e funcionamento do sistema de estoque.

O que fazer para minimizar os efeitos se o risco ocorrer?

Entrar em contato imediato, renegociar prazos e buscar fornecedor alternativo se necessário.

Quais ações preventivas podem ser tomadas?

Selecionar fornecedores confiáveis, formalizar contratos com prazos definidos e manter opções alternativas disponíveis.

R05 — Sobrecarga de Trabalho da Equipe

Qual é o risco e quais efeitos ele pode causar?

O risco é o desequilíbrio entre o volume de demandas e a capacidade produtiva da equipe. Os efeitos incluem o aumento da taxa de erros (falta de atenção), queda na qualidade das entregas, desmotivação, conflitos interpessoais e, em casos graves, o *burnout* ou pedidos de demissão.

O que fazer para minimizar os efeitos se o risco ocorrer?

- **Repriorização:** Suspender tarefas não críticas para focar apenas no que é essencial para o projeto.
- **Negociação:** Conversar com os *stakeholders* para estender prazos de entregas menos urgentes.
- **Suporte Externo:** Avaliar a contratação temporária de freelancers ou realocação de membros de outros projetos.

Quais ações preventivas podem ser tomadas?

- Realizar um planejamento de recursos baseado na capacidade real (horas úteis) e não em horas teóricas.
- Utilizar ferramentas de monitoramento de carga de trabalho para identificar gargalos precocemente.

- Promover uma cultura de comunicação aberta onde a equipe se sinta segura para sinalizar excessos.

R06 — Falhas Técnicas no Sistema

Qual é o risco e quais efeitos ele pode causar?

O risco envolve a indisponibilidade de ferramentas, bugs críticos em ambiente de produção ou falhas de infraestrutura (servidores/rede). Os efeitos são a interrupção total ou parcial do cronograma, perda de dados, retrabalho e prejuízo financeiro ou de imagem perante o cliente.

O que fazer para minimizar os efeitos se o risco ocorrer?

- **Plano de Contingência:** Acionar servidores de backup ou espelhamento imediatamente.
- **Comunicação de Incidente:** Notificar todos os usuários afetados sobre a falha e a previsão de retorno.
- **Força-Tarefa:** Alocar especialistas para diagnóstico e correção em regime de urgência.

Quais ações preventivas podem ser tomadas?

- Realizar rotinas de backup automatizadas e testes de restauração periódicos.
- Implementar ambientes de homologação (testes) idênticos ao de produção para evitar que erros subam para o sistema vivo.
- Manter contratos de suporte técnico com níveis de serviço (SLA) bem definidos.

R07 — Ausência Temporária do Gerente do Projeto

Qual é o risco e quais efeitos ele pode causar?

O risco é a vacância na liderança por motivos de saúde, pessoais ou profissionais. Os efeitos são a desorientação da equipe, interrupção no fluxo de tomadas de decisão, falhas na comunicação com clientes e perda de controle sobre o cronograma e custos.

O que fazer para minimizar os efeitos se o risco ocorrer?

- **Delegar Autoridade:** Designar formalmente um substituto temporário (um membro sênior ou outro gerente) com poder de decisão.

- **Centralização de Informações:** Utilizar o repositório de documentos do projeto para que a equipe saiba exatamente onde parou o planejamento.
- **Escalonamento:** Definir quem deve ser acionado em caso de decisões financeiras ou contratuais urgentes.

Quais ações preventivas podem ser tomadas?

- Manter a documentação do projeto (atas, cronogramas e orçamentos) sempre atualizada e compartilhada.
- Instituir a figura de um "suplente" ou "braço direito" que acompanhe as principais decisões rotineiramente.
- Utilizar ferramentas de gestão na nuvem para garantir que o status do projeto seja transparente para todos, independentemente da presença do líder.